
Estimation budgétaire | Étape PFT

Le 8 septembre 2023

Art. Description Prix global

1.0 Mécanique / Électricité
1.1 Mécanique de bâtiment 220 000,00 $
1.2 Mécanique de procédé 250 000,00 $
1.3 Électricité 120 000,00 $

590 000,00 $

3.0 Structure 
3.1 Bâtiment 350 000,00 $
3.2 Bassin et plage 650 000,00 $

1 000 000,00 $

4.0 Civil
4.1 Excavation, remblais et engazonnement 95 000,00 $
4.2 Pavage, trottoir et dalle 25 000,00 $
4.3 Clôture 30 000,00 $

150 000,00 $

5.0 Architecture
5.1 Cloison de gypse 17 550,00 $
5.2 Mur extérieur 148 050,00 $
5.3 Structure apparente peinte (plafond) 3 500,00 $
5.4 Toiture 40 000,00 $
5.5 Plafond de gypse 6 225,00 $
5.6 Plafond acoustique (local sauveteur) 1 750,00 $
5.7 Mur rideau 60 400,00 $
5.8 Fenêtres 5 250,00 $
5.9 Porte simple en acier ext. 10 000,00 $

5.10 Porte double en acier etc. 8 000,00 $
5.11 Porte simple en alu. (sauveteur) 3 500,00 $

Sous-total | Structure

Sous-total | Civil

Ville de Waterloo

Programme fonctionnel et technique (PFT)

Nouvelle piscine extérieure et pavillon de service

Dossier gbi : 12903-01

Sous-total | Mécanique / Électricité



Art. Description Prix global

5.12 Cloison de toilette et déshabillage 19 800,00 $
5.13 Accessoires de toilette, etc. 8 400,00 $
5.14 Casiers triple 13 000,00 $
5.15 Ébénisterie 6 000,00 $
5.16 Fini des plancher 3 500,00 $
5.17 Fini plancher (salle mécanique) 600,00 $
5.18 Plinthe murale en vinyle 1 500,00 $
5.19 Fini céramique murale 9 700,00 $
5.20 Peinture murale 8 000,00 $
5.21 Équipement de piscine 25 000,00 $
5.22 Peinture du bassin 32 000,00 $
5.23 Mobilier de plage et mobilier urbain (par la Ville - Allocation) 40 000,00 $

471 725,00 $

2 211 725,00 $

Contingence de conception (5 %) 110 586,25 $

Contingence de construction (5 %) 110 586,25 $

Conditions générales, cautionnements et assurances (12%) 265 407,00 $

Administration et profits (8 %) 185 784,90 $

2 884 089,40 $
T.P.S. 5% 144 204,00 $
T.V.Q. 9,975% 287 688,00 $

3 315 981,40  $       

Sous-total | Architecture

Notes: 

Les estimations globales du coût des travaux préparées par nos professionnels sont émises au meilleur de leur 

connaissance et tiennent compte des éléments relevant de la compétence professionnelle de nos ingénieurs. Elles sont 

basées sur des conditions de marché historiques pour un concept, un échéancier de construction et une évaluation des 

coûts de main-d’œuvre et de matériaux pour des projets comparables, le tout évalué au jour de l’estimation.

Les professionnels de gbi et de PFA ne peuvent pas être tenus responsables de tout écart d'estimation dû à des 

conditions particulières qui dépassent les compétences professionnelles d’ingénierie ou qui dérogeraient aux données 

historiques, telles la surchauffe du marché de la construction, la disponibilité des matériaux, la variation du taux de 

change, une situation de pandémie ou autrement.

Les montants tiennent compte de l'absence du rapport d'analyse géotechnique. Des coûts supplémentaires dus à l'état 

des sols pourraient être envisageables. 

Les montants sont en dollars canadiens pour des travaux réalisés en 2024/2025

Sout-total (avant taxes)

Total

Sous-total | Combiné


